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FORORD 

Asplan Viak har vore engasjert av Gulen kommune for å utarbeide Kommunedelplan vatn og avløp. 
Arbeidsgruppa i planprosessen har vore samansett av Sandra Sofi Skutvik, Torleif Sundbotten og Ove 
Bertel Underthun hjå kommunen. Asplan Viak v/ Tom Christian Monstad og Karoline Stabell Holvik 
har vore engasjert som rådgjevar for arbeidsgruppa, og har utforma plandokumentet. Arbeidet er 
gjennomført i perioden juni 2017 – august 2019. 

Tom Christian Monstad har vært oppdragsleiar for Asplan Viak. 

 

 

Bergen 20.08.2019 

 

 

Tom Christian Monstad Karoline Stabell Holvik 

Oppdragsleder/KS Oppdragsmedarbeidar  
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1 INNLEIING 
Gulen kommune skal i 2018 / 2019 utarbeide kommunedelplan for vatn. Asplan Viak fekk i oppdrag å 
utarbeide planen i samarbeid med avdeling for Plan Landbruk og Teknisk i Gulen kommune.  

Kommunedelplanen er kommunen sitt overordna styringsverktøy for vassforsyning.  

FNs hovudforsamling har slått fast at reint vatn og gode sanitære forhold er ein menneskerett. Trygg 
vassforsyning er grunnleggjande for å oppretthalde helse og trivsel, samt å etablere og vidareutvikle 
områder for bustad, hytter og industri.  

Kommunane har ingen lovfesta plikt til å byggje eller drifte vassforsyningsanlegg for sine 
innbyggjarar.  

Dei fleste kommunar i Noreg leverer drikkevatn til sine innbyggjarar, og om lag 85% av Noregs 
befolkning vert i dag forsynt med offentleg drikkevatn. 

I Gulen kommune er det per i dag tre kommunale vassverk; Eivindvik, Hovden – Sløvåg og Ånneland. 
Anna vassforsyning er frå private vassverk og brønnar.  

Uavhengig av eigarskap er det kommunen si oppgåve å sjå til at kommunen sine innbyggjarar har 
tilgang til tilstrekkelig mengde drikkevatn av god og sikker kvalitet.  

Det er naturleg å sjå kommunedelplanen i samanheng med kommunen sin arealplan og ambisjonar 
for vidare utbygging og vekst.  

Eit sentralt tema for Gulen kommune er kommunal overtaking av fleire av dei private vassverka i 
kommunen. 

Hovudutfordringane knytt til kommunen si vassforsyning: 

 Hovudvassforsyning, inkludert tilstand og kapasitet på vasskjeldene 
 Reservevassforsyning 
 Trykkforhold 

 

Føremålet med hovudplanen er: 

 Skildre eksisterande leidningsnett, dimensjonar og lekkasjar 
 Omtale reservevassforsyning og brannvassforsyning 
 Tiltak for å auke råvasskapasiteten i Eivindvik  
 Utarbeide alternativ for auka vassforsyning til industriområda på Sløvåg og Skipavika 
 Setje vilkår / premissar for kommunal overtaking av private vassverk  
 Lage tiltaksplan med kostnadstal og prioritering 

Nye tiltak vert presentert med eit grovt kostnadsoverslag. Kommunen kan krevje inn gebyr som 
dekkjer kostnadane til vassforsyning etter sjølvkostprinsippet. 
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2 PLANFØRESETNADER 

2.1 Sentrale aktørar 
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordna ansvar for heimelslovene i drikkevassforskrifta. 
Mattilsynet er direktorat for forbrukar- og helseretta tilsyn med næringsmidlar, og skal utforme 
regelverk, godkjenne og føre tilsyn med vassforsyningssystema i Noreg. Kjemikaliar som vert nytta i 
eit vassforsyningssystem skal vere godkjent av Mattilsynet.  

Folkehelseinstituttet er faglig rådgjevande organ innan spørsmål knytt til drikkevatn. 

Andre sentrale aktørar på overordna nivå er Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Statens 
helsetilsyn. 

Etablering av nye vassuttak og eller auka vassuttak skal til Norges Vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) for vurdering / handsaming etter vassressurslova. 

Kystverket har mynde i hovud- og bifarleder. Tiltak, t.d. sjøleidningar som kan påverke tryggleik og 
framkome i farvatn skal handsamast etter havne- og farvannsloven.   

Fylkesmannen og fylkeskommunen er viktige deltakarar i samband med vern av nedbørfelt og er 
høyringsinstansar ved større vassforsyningssystem. 

Kommunestyret har mynde til å fatte vedtak etter vilkåra i fokehelseloven kap. 3 om miljøretta 
helsevern, mellom anna vatn til drikke eller hygienisk bruk.  

Kommunen kan i særlege beredskapssituasjonar bestemme at det framleis skal leverast vatn sjølv om 
kvalitetskrava i drikkevassforskrifta ikkje er tilfredsstilt. 

For informasjon om drikkevassforvaltning:  

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannmiljo/norsk_drikkevannsforvaltning.2074 

2.2 Regelverk  

2.2.1 Overordna 

Verksemder som produserer eller omset drikkevatn må forholda seg til regelverket innan ei rekkje 
lover og forskrifter:  

 Matlova 
 Folkehelselova 
 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
 Vassressurslova 
 Vassforskrifta 
 Drikkevassforskrifta 

Oversikt over gjeldande lover og forskrifter kan sjåast på www.va-jus.no eller www.regelhjelp.no.  

Drikkevassforskrifta har innarbeidd minimumskrava som er gitt i EU sitt drikkevassdirektiv 
(98/83/EF). Forskrifta vart sist revidert 01.01.2017.  
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Forskrifta inneheld både konkrete krav og funksjonskrav. Funksjonskrava er knytt til eit mål som 
regelen skal oppnå. 

Ei sentral endring i forskrifta er innføring av funksjonelt formulerte krav. Det vil seie at det er brukt 
ord som «tilstrekkeleg» og «nødvendig», i motsetnad til krav som er eksplisitt konkrete ved å 
fastsetje tal.  

Forutanom å sikre nok og trygt vatn er intensjonen i forskrifta å tydleggjere vassverkseigar sitt 
ansvar, m.a. krav om farekartlegging og systematisk arbeid for å redusere risiko. 

Krav om internkontroll av vassforsyningsanlegg er både gitt i drikkevassforskrifta og «Forskrift om 
internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivinga» (IK_MAT). 

 
EU sitt rammedirektiv for vatn er no implementert i Noreg, og gjeld alle forhold som råkar 
vassressursar. Rammedirektivet er på den måten viktig i samband med all arealbruk, uttak av vatn frå 
vassdrag, utslepp av ureiningar, vassdragsreguleringar med meir. 

I direktivet stillast det krav om registrering av eksisterande og planlagde vassforsyningssystem, 
overvaking av drikkevasskjeldene og at ein så langt som mogleg sikrar desse mot ureining. Dette vert 
grunngjeve ut frå både helserelaterte og økonomiske omsyn.  

2.2.2 Vass- og avløpsgebyr 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg gjev kommunen heimel til å krevje gebyr for dei 
eigedomane som er tilknytt kommunale vass-  og avløpsanlegg. 

Dei kommunale vass- og avløpsgebyra skal ikkje overstige kommunen sine nødvendige kostnader på 
høvesvis vass- og avløpssektoren. 

Kommunen skal i forskrift fastsetje storleiken på gebyra i kommunen. 

Før kommunen gjer vedtak om storleiken på gebyra, skal det ligge føre eit overslag over pårekna 
direkte og indirekte kostnader knytt til drifts-, vedlikehalds- og kapitalkostnader på kvar av 
sektorane. 

Gebyrsatsar for kommunal vassforsyning pr. 01.01.2019:   

Årsgebyr:  Kr 1 370,- for både bustadar og fritidsbustadar.  

Forbruksgebyr:   Kr 2 170,- (BRA 0-90 m2) 
Kr 4 100,- (BRA over 90 m2) 

Forbruk etter målar:  Kr 20,10 pr. m3.  

Alle prisar er inkludert mva. 
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2.3 Tilknyting vass- og avløpsnett 
Med heimel i Plan- og bygningsloven §27-1 og §27-2 har kommunen myndigheit til å krevje tilknyting 
til kommunalt vass- og avløpsnett.  

Kommunen kan gje løyve til anna løysing om kostnaden for eigedomen, etter kommunen sitt skjøn, 
blir for høg.  

2.4 Abonnementsvilkår for vatn og avløp 
Gulen kommune har i 2017 innført «Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp» administrative 
avgjerder og tekniske avgjerder, 2. utgåve, utarbeidd av KS i 2017. 

Abonnementsvilkåra gjeld alle VA-anlegg som skal knytast til kommunale VA-anlegg. 

2.5 Folketal og utvikling i Gulen kommune 
Folketal per 1. kvartal 2019 er 2302. Det har dei siste åra vore ein generell nedgang i folketalet for 
kommunen.  

Forventa utvikling i folketal (SSB), sjå Figur 1: 

 

Figur 1  Foventa folketall i 2030 og 2040 (kjelde https://www.ssb.no/kommunefakta/gulen)  
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2.6 Planar og retningslinjer  
Samfunnsdelen av Kommuneplan for Gulen 2012-2024 skildrar m.a. vedtekne planar for kommunal 
tenesteproduksjon og –forvaltning. Figur 2 viser den strukturmessige oppbygginga av 
kommuneplanen. 

 

Figur 2: Utsnitt frå kommunens planstrategi for 2016-2019, som er basert på Samfunnsdel av Kommuneplan for Gulen 2012-
2024. 

Samfunnsdelen har fokus på 

 Busetnad / kommunale tenester 
 Infrastruktur / næringsliv 
 Barn og unge / kultur 

Trygg vassforsyning og god handtering av avløpsvatn vil vere eit viktig tema i kommuneplanen.  
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2.7 Registrering av alle vassforsyningssystem 
Det skal takast omsyn til drikkevassforsyning m.a. ved utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel og 
reguleringsplanar. Drikkevassforskrifta §26, tredje ledd, set difor krav til at kommunen skal ha 
oversikt over alle vassforsyningssystem, på bakgrunn av data frå Mattilsynet. 

For at Mattilsynet skal ha desse dataene tilgjengelege, er det krav om registrering av alle 
vassforsyningssystem som forsyner meir enn ein bustad eller fritidsbustad. Frist for rapportering til 
Mattilsynet var sett til 01. juli 2018. 
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3 MÅLSETJING 
Kommunedelplan for vatn skal vere grunnlag for overordna og langsiktig styring innan 
tenesteområdet vassforsyning, og skal sjåast i samanheng med kommuneplanen sin overordna visjon 
og målsetjing.  

I dei følgjande delkapitla er det sett konkrete mål for Gulen kommune. 

3.1 Mål for vasskjelder og vasskvalitet 
 Gulen kommune skal levere vatn med kvalitet som oppfyller krava i drikkevassforskrifta. 
 Vasskjelder skal ha stor nok kapasitet til å forsyne abonnentane med både drikkevatn og 

brannvatn.  
 Det skal leggast vekt på mogelegheit for reservevassforsyning. 
 Vasskjelder skal ha god økologisk og kjemisk tilstand i samsvar med vassforskrifta.  

3.2 Mål for forsyningsområder og leidningsnett 
 Leidningsnettet skal vere dimensjonert for å levere tilstrekkeleg med hygienisk betryggande 

drikkevatn. 
 Lekkasjar i nettet skal reduserast til under 30%. Det skal være system for aktiv overvaking av 

vassforbruk. 
 Vasstrykk på hovudleidningane skal haldast mellom 2,0 og 9,0 bar ved vanleg drift. 
 På leidningsnettet skal det vere brannventilar / hydrantar for uttak av brannvatn.   

- I bustadområder er det målsetjing om å ha kapasitet til uttak 12 l/s ved 1,0 bar.  
- Hovudleidningar bør ikkje ha mindre innvendig dimensjon enn Ø150 mm.  
- Fellesleidningar kortare enn 200m kan ha dimensjon Ø100 mm, ved trykk større enn 2,0 

bar. 
 Kommunen skal kunne levere vatn til industriområda etter førehandsavtalte mengder og 

trykk for kvart område. 
 Reservevolum i basseng skal ha kapasitet til minimum eit normaldøgn.  
 Fritidsbustader kan knytast til dersom mogeleg, og dette ikkje medfører urimelege kostnadar 

i samband med tilknytinga1. 
 Hagevatning skal vere tillate. Restriksjonar og forbod mot hagevatning skal innførast dersom 

leveringskapasiteten til vassverket vert overstige. 

3.3 Mål for drift og beredskap 
 Avbrot i forsyninga på inntil 8 timar på dagtid skal ikkje skje oftare enn kvar 6. månad. Avvik 

frå målet skal registrerast og vurderast særskilt. 
 Avstenging av leidning ved brot skal skje seinast 1 time etter at melding om brot er 

motteken. 
 Normalt skal brot på leidning reparerast så snart som råd. Dersom konsekvens av brot 

vurderast som liten, så kan reparasjon gjerast så snart som råd innanfor ordinær arbeidstid. 
 Ved avbrot i forsyninga som vil vare lenger enn 12 timar på dagtid, skal det organiserast med 

utkøyring av vatn til abonentane. 

 
1 Sjå https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/11/Plan-og_bygningsloven27-1_til_27-3.pdf  
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4 STATUSOMTALE 

4.1 Generelt 
Dette kapittelet tek føre seg tilhøva for eksisterande kommunal og privat vassforsyning i Gulen 
kommune. Statusomtalen er basert på informasjon frå kommunen og frå dei private vassverka.  

I Gulen kommune er det i dag kommunal vassforsyning i Eivindvik, ved Sløvåg-Hovden og Ånneland. 
Av totalt ca. 2400 innbyggjarar i kommunen, er om lag 950 personar tilknytt dei kommunale 
vassverka. Om lag 500 personar er tilknytt Eivindvik vassverk, 300 er tilknytt Sløvåg-Hovden og om 
lag 120 Ånneland vassverk. Kommunen har per i dag to personar tilsett på VA drift, som kvar jobbar i 
ein 35% stilling innan dette tenesteområdet.  

Det er fleire private vassverk i Gulen, der Brekke, Byrknes og Dalsøyra er dei største. Fleire av dei 
private vassverka ynskjer ei kommunal overtaking.  

Tabellen under viser alle vassverka i kommunen og verksemder som har betydeleg vassforbruk. 
Tabellen gjev mellom anna oversikt over vassproduksjon og kva type abonnentar og tal på 
abonnentar som er forsynt.   

Verksemd: Org. 
form 

Forsyning til Tal abonnentar: 
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Brandangersund vassverk SA                         

Dalsøyra vassverk * SA Ja  Ja Ja  Nei Ja     200 200 75 15 17739 

Oppdalsøyra og Kjelby vassverk BA SA                 53 32     

Botnen camping ans ANS Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei   49   8   

Brekke vassverk A/L * SA Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei 198 495 66 22 44000 

Slakteriet Brekke as AS Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja 0 0 0 0   

Takle vassverk SA Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei   40 19     

Dingen ferie og fritid ENK   Nei Nei Ja   Nei Nei   10 1     

Dingja vassverk   Ja       Ja       85     6200 

Eivindvik vassverk * KOMM Ja Ja Ja Ja Ja Ja   400 500 142 10 89490 

Nordgulfjorden vassverk * SA Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei 71 100 22 14 16000 

Byrknes vassverk L/L * SA Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 400 490 170 120 111000 

Martin E. Birknes Eftf AS AS Nei Nei Nei Ja Nei Nei             

Skjerjehamn  AS Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei 5 79 2 0   

Sandebygda vassverk FLI Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei 50 60 24 12 8000 

Ånneland vassverk BA * SA Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei 75 270 55 0 8000 

Mjømna vassverk BA SA Ja     Ja Ja Ja   30 100 16 33 6000 

Sløvåg vassleidning Masfjorden KOMM ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei           
* Forsyner 50 eller fleire fastbuande              

 
Figur 3: Oversikt over private og kommunale vassverk i kommunen, samt verksemder som har betydeleg vassforbruk. Tabell 
utarbeidd av kommunen.  
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Figur 4: Oversikt over vassverka i kommunen. Mørk blå, 3 stk.: Kommunale anlegg. Lys blå, 6 stk.: Private anlegg der 
eigarane ynskjer kommunal overtaking. Gråfarge, 4 stk.: Private anlegg der det ikkje er ytra ynskje om kommunal 
overtaking. 

4.1.1 Brannvassdekning 

Når det gjeld brannvassdekning i kommunen i dag, er beredskapen i grove trekk fordelt slik: 

 Brekke: Brannbil med tank på 2500 liter  

 Byrknes: Biltilhengar med pumpe. 

 Dalsøyra: Biltilhengar med pumpe og utstyr 

 Eivindvik: Brannbil med tank på 1000 l.  

Brannberedskapen er basert på uttak av slokkevatn frå nærliggjande elv/sjø, samt etterfylling frå 
kommunale / private leidningsnett.  

Det er etablert eit felles samarbeid mellom Gulen og Masfjorden kommune innan brann og redning.   

4.1.2 Reservevassforsyning 

Det er ikkje reservevasskjelde på verken dei kommunale og private vassverka i dag, noko som 
medfører at vassverka er sårbare ved driftsproblem/driftsstans eller forureining.  Reservevatn finnast 
i basseng til om lag eit døgnforbruk.  
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4.2 Status for kommunale anlegg  

4.2.1 Eivindvik vassverk 

Etablert: 1993 

Status for Eivindvik vassverk er i hovudsak at det er for lite trykk ut på forsyningsnettet grunna små 
leidningsdimensjonar samt at kapasitet på råvasskjelde og volum reintvassbasseng er avgrensa. Det 
finst heller ikkje reservevasskjelde.  

Abonnentar  

Eivindvik vassverk forsyner om lag 400 fastbuande, samt ein del hytter – totalt 500 personer. 

Vasskjelde 

Vasskjelda er Svartevatnet som ligg på kote +249 moh. Råvatnet inneheld ein del humus og pH er låg. 
På figuren under kjem det fram at fargetalet tidvis er over 80. pH ligg mellom 4.7 og 5.12. Råvatnet 
har tidvis innhald av E.Coli. 

 

Figur 5  Eivindvik vv – råvatn pH, fargetal  

 
2 Kjelde alle vasskvalitetsdata i rapporten er Mattilsynet 
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Vassbehandlingsanlegg 

Vassbehandlingsanlegget er av typen membranfilter, og vart installert i 1993. Som andre hygieniske 
barrierar er det installert UV-aggregat, og marmor vert nytta til pH-justering. Membranar og forfilter 
er skifta to gonger sidan byrjinga.  

UV-aggregatet er plassert heilt nede ved golvet, noko som gjer at vask av anlegget er vanskeleg. 
Kvartsglas for UV-aggregat må trekkjast ut gjennom ei luke i veggen.  

 

Bilde 1 Vassbehandlingsanlegget ved Eivindvik. Membranfilter til høgre. UV og marmorfilter innerst i rommet ved vindauget 

Vassproduksjon er om lag 190-200 m3 per døgn, som svarar til 2,3 l/s i snitt. Målt maksimal 
produksjon er 280 m3 per døgn. Ved vassbehandlingsanlegget er det to basseng for reintvatn, med 
eit samla volum på ca. 160 m3, som vil seie mindre enn eit døgns forbruk. 

Figur 6 viser maksimum- og minimumsverdiar for pH og fargetal i reintvassprøver. pH har tidvis vore 
ned mot 6, dvs tiltaksgrense i drikkevassforkrifta. Dei bakteriologiske analysane viser gode verdiar for 
E.Coli og koliforme bakteriar. Det har derimot vore tilfelle av  svært høge verdiar for kimtal, noko 
som kan ha årsak i tilgroing i membranane eller leidningsnettet. 
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Figur 6  Eivindvik – E.Coli, Farge og pH i reintvatn 

Leidningsnettet 

Vatnet går frå reintvassbassenga med sjølvfall ut på nettet. 

Forsyningsnettet til Eivindvik består av ein 110 mm og ein 75 mm leidning som går parallelt i sjø frå 
Midtun og fram til Høylandsbua. Elles består leidningsnettet av Ø90mm og Ø160mm, samt 
stikkleidningar til bustadar med mindre dimensjonar.  

I 2016 vart det gjennomført rehabilitering i form av utskifting av leidningar og tetting av lekkasjar på 
delar av nettet. Dette har medført reduksjon i vassforbruket på om lag 20.000 m³ årleg. Lekkasje 
utgjer pr. i dag om lag 30%. 

Som følgje av utilstrekkeleg kapasitet på forsyningsnettet i Eivindvik, er brannvasskapasiteten i 
leidningar for låg i forhold til krav i Plan og bygningslova. Brannberedskap er difor basert på uttak av 
slokkevatn frå nærliggande sjø og elvar i tillegg til leidningsnettet.  
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Figur 7 Systemskisse leidningsnettet i Eivindvik 

Eit sentralt punkt i forsyningssystemet er ventilarrangementet i Høylandsbua. Plasseringa er lite 
eigna m.a. med tanke på tilkomst; for å komme til bua må driftspersonalet ta seg over vegkanstein og 
gå ned ein smal sti som om vinteren kan vere glatt. I sjølve bua ligg leidningane opplagra på steinar, 
sjå Bilete 2 under. 

 

 

Bilde 2 Høylandsbua, tilkomst og ventilkammer 
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Gebyrnivå og økonomi 

Sjå gebyrsatsar for kommunal vassforsyning i kap. 2.2.2 Vass- og avlaupsgebyr. 

Kjende utfordringar 

Utfordringar ved Eivindvik vassverk er følgjande:  

 Avgrensa kapasitet i kjelda Svartevatn. 
 Kapasitet i vassbehandlingsanlegget er avgrensa til 18 m3/t. 
 Volum i reintvassbasseng er for lite til å dekke eit normalt døgnforbruk 
 Leidningsdimensjonane på nettet er for små til å levere brannvatn med 20 l/s i Eivindvik 

sentrum.  

Tidlegare utgreiingar 

Følgjande tiltak har tidlegare vorte vurderte for vassverket: 

 Asplan Viak – Vurdering av grunnvatn som ny vasskjelde til Eivindvik vassverk  (20.01.2017): 
Aktuelle område for grunnvatn som vasskjelde. Oppdemming av eksisterande vasskjelde ved 
Svartevatnet for å auke kapasitet på kjelde er utfordrande grunna tilkomsten fram til kjelda. 
Boring etter grunnvatn kan vere eit godt alternativ med tanke på auka kapasitet.  
 

 Notat frå DIHVA3 – Gulen kommune-Eivindvik vassverk-Vurdering (06.03.2016): Innleiande 
vurdering av ny vassleidning for å auke forsyningskapasitet, samt alternative lokalitetar for 
nytt høgdebasseng. 
 

 Norconsult – Forprosjekt høgdebasseng i Eivindvik (02.06.2017): Abonnentar over kote 45 vil 
tidvis kunne oppleve lågt trykk (under 20 mVS). Alternative løysingar som er utgreidde er 
nytt høgdebasseng ved Øvre Stølen og ny sjøleidning mellom Midtun og Høylandsbua.  

4.2.2 Hovden – Sløvåg og Skipavika 

Gulen kommune kjøper vatn frå Masfjorden kommune. Pr. 1/1-2019 betaler Gulen kommune kr. 8,- 
pr. m3. Gulen kommune har avtale med Masfjorden kommune om levering inntil 350 m3/døgn.  

Det er ynskje om auke i vassforsyninga til industriområde på Sløvåg, samt utviding mot Skipavika 
Næringspark. 

Abonnentar 

I tillegg til Sløvåg industriområde er om lag 300 personer tilknytt vassforsyninga.  

Vasskjelde - høgdebasseng 

Grunnvatn frå Andvik i Masfjorden kommune vert ført til eit høgdebasseng med volum 250 m3 på 
Hovden. I 2016 vart det etablert eit nytt høgdebasseng på 1000 m3  nær Sløvåg industriområde. Dette 
er forsynt via Hovden høgdebasseng.  
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Leidningsnett Hovden - Sløvåg 

Noverande leidningsnett til Hovden – Sløvåg vart bygd ut i 1999/2000, sjå Figur 8. 

Vassleidningen frå Hovden høgdebasseng mot Sløvåg er ein Ø180 PE-leidning. Denne kryssar 
Steinsvatnet og Halsvågen, går via Sløvåg høgdebasseng og avsluttast ved Alexela Sløvåg. Siste del av 
leidningsstrekket er Ø160mm.  

 

Vassleiding langs veg Nyhop - Skipavika 

Utbyggjar la i samband med etablering av ny veg ned vassleidning Ø160 langs vegen. Gulen 
kommune vedtok i kommunestyresak 081/18 at Skipavika industriområde skal kople seg til Ånneland 
vassverk 

Gebyrnivå 

Sjå gebyrsatsar for kommunal vassforsyning i kap. 2.2.2 Vass- og avlaupsgebyr. 

  

 

Figur 8: Eksisterande leidningar i tilknyting til høgdebassenga Hovden til høgre, og Sløvåg til venstre.  

Kjende utfordringar 

Utfordringar ved vassforsyning Hovden – Sløvåg er følgjande: 

 Industri i Sløvåg og Skipavika har ynskje om meir vatn i nær framtid. 
 Det er ikkje meir leveringskapasitet frå eksisterande borehol i Andvik. 
 Leidning frå Andvik i Masfjorden til Hovden høgdebasseng er på om lag 22 km. 
 Overføringskapasiteten med dagens leidningsdimensjonar er pr. no fullt utnytta. 
 Sårbar vassleveranse grunna lange leidningstrekk og einsidig forsyning. 
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Tidlegare utgreiingar 

Ein har tidlegare sett på følgjande tiltak for å auke leveringskapasiteten mot Hovden – Sløvåg, samt ny 
forsyning til Skipavika: 

 Norconsult – Ny vassforsyning Sløvågen industriområde (2011.06.28): Etablere eige vassverk 
nær Sløvåg. Alternative vasskjelder var Steinsvatnet og Svardalsvassdraget. Grunna dårleg 
vasskvalitet i Steinsvatnet vart Svardalsvassdraget sett på som den mest aktuelle kjelda. 

 

 Cowi – Kapasitetsberekning Masfjorden-Gulen (2014.02.24): Vurdering av tiltak og kostnadar 
med auke av kapasitet på overføringsleidning frå Masfjorden til Gulen. 
 

 Asplan Viak – Vassforsyning til industriområdet i Skipavika (2014.04.24): Kostnadskalkyle for 
overføringsleidning frå Sløvåg til Sandøy, med og utan høgdebasseng.  

4.2.3 Ånneland vassverk 

Etablert: 1972 

Vassverket vart overteke av Gulen kommune i 2019 og nytt vassbehandlingsanlegg er bygd for å 
erstatte eksisterande, då dette har for liten kapasitet og utfordringar med utslepp.  

Abonnentar 

Ånneland vassverk forsyner 32 einebustader og 54 hytter samt 5 næringsabonnentar (jordbruk). Av 
totalt 270 personar som vert forsynt av anlegget utgjer fastbuande om lag 80. 

Vasskjelde 

Vasskjelda er Myrkebotntjernet, med myr og tynt vekstjordlag rundt. Råvatnet har høgt fargetall 
grunna mykje humus. Vasspegel ligg på kote 70, og største djupne er 9 meter.  

Vassbehandlingsanlegg 

Nytt vassbehandlingsanlegg vert sett i gang i løpet av hausten 2019. Dette er eit membranfilteranlegg 
med total kapasitet reintvassproduksjon på 240 m3 pr. døgn. Anlegget er plassert ved råvasskjelda, 
og produserar mot to stk. 60 m³ basseng.  

Leidningsnettet 

Vatnet går frå reintvassbassenga med sjølvfall ut frå på forsyningsnettet.  

Delar av leidningsnettet er frå 1972, og har varierande dimensjon og tilstand. I fylgje tidlegare styret i 
Ånneland vassverk BA er leidningsnettet i relativt god stand, men krev jamleg vedlikehald.  

Gebyrnivå og økonomi 

Sjå gebyrsatsar for kommunal vassforsyning i kap. 2.2.2 Vass- og avlaupsgebyr. 
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Kjende utfordringar 

 Avgrensa kapasitet i råvasskjelde 
 Forsyningskapasiteten ut på nettet er dårleg grunna små leidningsdimensjonar 
 Få kummar og vassmålarar for å overvake forbruk / leite etter lekkasjar 
 Ukjend tilstand på leidningsnett / kummar 
 Stor variasjon i forbruk grunna mange hytter 
 Lang overføringsleidning ved utbygging til Skipavika industriområde 

 

4.3 Status for private vassverk 
Det er 10 private vassverk i Gulen kommune. Vasskvalitet og leveringsmengde er i følgje desse i 
samsvar med krava i drikkevassforskrifta. 

Dei private vassverka i kommunen er: 

 Byrknes   
 Mjømna    
 Sandebygda 
 Dalsøyra 
 Oppdalsøyra/Kjelby 

 

 Brekke 
 Nordgulfjorden 
 Takle 
 Dingja 
 Brandagersund

Sjølv om regelverket stiller strenge krav til profesjonell drift er ofte vassverka drifta på dugnad, og 
ansvaret fell gjerne på enkeltpersonar.  

Av dei private vassverka har alle meld si interesse for kommunal overtaking, bortsett frå Brekke, 
Dingja og Brandangersund.  

Informasjonen under er henta inn frå vassverka. 
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4.3.1 Byrknes vassverk 

Etablert: 1992 

Abonnentar 

Byrknes vassverk forsyner 377 abonnentar, og omfattar Sørøyane Vassverk, Bremnes Ferie og Fritid, 
skule, barnehage, eldrebustader, lakseslakteri samt 50 fritidsbustadar.  

Vasskjelde 

Vasskjelda er Nykksvatnet, som ligg 98 moh. og har eit volum på om lag 140 000 m³. Råvatnet har låg 
pH (3-5) og tidvis høgt fargetal (5-45). Bakteriologisk er vatnet bra, men med tilfelle av koliforme 
bakteriar.  

Vassbehandlingsanlegg 

Vassbehandlingsanlegget i Tausevågen er eit fellingsanlegg (Unik), og består av 4 stk. marmorfilter à 
6 m³. UV-filter vart installert i 1994, oppgraderinga frå to til fire marmorfilter, samt nytt 
styringssystem vart utført i 2013-2016. 

Aqua&Care har årleg service på anlegget. Utjamningsbasseng er på 350 m³, og prosessanlegget har 
utslepp til Tausevågen. Vassverket produserte 101 300 m³ reintvatn i 2016, der om lag halvparten 
vart levert til slakteriet.  

Anlegget leverer vatn av bra kvalitet, men innhaldet av jern er tidvis for høgt (tiltaksgrense i 
drikkevassforskrifta er 0.2 mg/l), sjå Figur 9. 

 

Figur 9 Byrknes vassverk - innhald av jern i reintvatn 
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Leidningsnett 

Råvatn frå vasskjelda vert ført i ein Ø110mm PVC-leidning. I 2017 og 2018 vart om lag  

1 570 m skifta til Ø160 mm PE-leidning. Tilstand på leidningsnettet skal vere god, men med behov for 
noko utskifting. Trykk ut på leidningsnett er om lag 4-5 bar trykk.  

Gebyrnivå og økonomi 

Gebyr (bustad og fritidsbustad) er kr 4 000,- inkl. mva. Årleg inntekt er om lag kr. 950 000,- og lån på 
1,5 millionar. Vassverket kjøper driftstenester frå pakkeriet.  

Kommunal overtaking  

Årsmøte 2014 ytra ynskje om at styret skal jobbe fram forslag til kommunal overtaking.  

4.3.2 Mjømna vassverk 

Etablert: 1971 

Abonnentar  

Mjømna vassverk forsyner 15-20 einebustader og 60 hytter, samt eitt gardsbruk. 

Vasskjelde 

Vasskjelda er Stigsvatnet som ligg på kote 125.  

Råvatnet har tidvis høgt fargetal (større enn 20). Bakteriologisk synes vatnet å vere bra.  

Vassbehandlingsanlegg 

Vassbehandlingsanlegget ligg på kote 20, og består av eit fellingsanlegg (UNIK, 2005) og UV-filter 
(1996). Vassproduksjonen er omlag 5 m3/t, men det er planar om å auke kapasiteten til 9 m3/t.   

Vatnet blir pumpa ut på leidningsnettet med 2,5-4 bar trykk frå eit utjamningsbasseng på 50 m3.  

Drikkevasskvaliteten er oppgitt å vere bra, sjå Figur 10 under. 

Denne type reinseanlegg har ofte problem med høge jernverdiar ut på nettet. Det burde difor vorte 
teke analyse av jerninnhald. 
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Figur 10  Mjømna vassverk - farge og pH  - reinsa vatn 

Leidningsnettet 

Forsyningsnettet består av tre Ø63 mm leidningar lagt i 2006. Stikkleidningar fram til abonnentar er 
Ø25 mm og 32mm, med ca. 70 cm overdekking. Det er opplyst at leidningsnettet er i god stand.  

Gebyrnivå og økonomi 

Gebyr er kr 3 000 inkl. mva. Vassverket har kr 400 000 i kontantinnskot.  

Kommunal overtaking  

Mjømna vassverk har ytra ynskje om at kommunen overtar drifta på vassverket, men ikkje 
nødvendigvis komplett overtaking.  

4.3.3 Sandebygda vassverk 

Etablert: 1970-71 

Abonnentar 

Sandebygda vassverk forsyner 35 abonnentar, som i tillegg til bustadar består av 6 gardsbruk og 15 
fritidsbustader.  

Vasskjelde 

Vasskjelda er Vasskleivhamrane (kote 116 m), der vatnet har låg pH og høgt fargetal. I tillegg er det 
registrert høge verdiar av E. coli i råvatnet. Sjå Figur 12. 
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Figur 11 Sandebyga vassverk - E. coli og koliforme bakteriar - råvatn 

Vassbehandlingsanlegg 

Vassbehandlingsanlegget er av type fellingsanlegg (UNIK) samt eit UV-filter, og ligg på kote 20. 
Reintvassbassenget er på om lag 25 m3.  

Det er ukjend kor stor vassproduksjonen er pr. i dag, men tidlegare har den vore om lag 30 m3 per 
døgn.  

Kvaliteten på reintvatnet har ikkje stetta krava i drikkevassforskrifta då det jamleg er registrert E. coli 
og høgt fargetal ut på nettet, sjå Figur 13. 
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Figur 12 Sandebygda vassverk – E. coli, Farge og pH - reintvatn 

Leidningsnettet 

Nettet vert forsynt via ein 75 mm PE-leidning, som ligg i dyrka mark. Vassverket opplyser at det ikkje 
fins leidningskart, men at eigarane veit om lag kor leidningane ligg. Tilstanden på leidningsnettet er 
vurdert til å vere bra.  

Gebyrnivå og økonomi 

Gebyr for bustadabonnentar er kr 3 000 inkl. mva, og gardsbruk betalar ein halv gong meir. 
Vassverket har ca. kr 100 000 i bankinnskot og inga gjeld. 

Kommunal overtaking  

Sandebygda vassverk har meldt at dei ynskjer kommunal overtaking, eller eventuelt at kommunen 
overtek drifta av vassverket.  

4.3.4 Dalsøyra vassverk 

Etablert: 2009 

Abonnentar 

Dalsøyra vassverk forsyner 90 bustadar, eit hyttefelt med om lag 20 hytter, eldresenter, skule, 
barnehage og gardsbruk.  
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Vasskjelde 

Vasskjelda er Moldevatnet som ligg på kote 332. Råvatnet har høgt fargetall grunna tilsig frå myr. 
Forsyning til vassbehandlingsanlegg med Ø160 mm PE-leidning.  

Vassbehandlingsanlegg 

Vassbehandlingsanlegget vart etablert i 2009 og består av eit membranfilteranlegg, i tillegg til UV-
filter og naudkloringsanlegg. Vannglass vert nytta til pH justering. Anlegget ligg på kote 130. 

Reintvassproduksjonen ligg normalt på om lag 50-60 m3 i døgnet, og bassenget er på 200 m3. 

Fargetalet har til tider vært høgt, sjå Figur 14. 

 

 

Figur 13 Dalsøyra vv – E.Coli, Farge og pH - reintvatn 

 

Leidningsnettet 

Hovudleidning er ein Ø160mm PE-leidning frå reinseanlegget til eldresenteret.  

Sidan det er stor høgdeforskjell mellom råvasskjelde og reinseanlegg, samt ned til abonnentar er det 
montert ein trykkreduksjonsventil på råvassleidningen og to på hovudleidning ut frå basseng. I tillegg 
er det montert trykkreduksjonsventilar på stikkleidningar til bustader.  

Gebyrnivå og økonomi 

Gebyr for abonnentar er kr 4 500 pr. bustad, og halvt gebyr for leiligheit. Vassverket har ca. kr 2 
millionar i lån.  
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Kommunal overtaking  

Vassverket har sendt søknad til kommunen om kommunal overtaking.  

4.3.5 Oppdalsøyra og Kjelby vassverk 

Etablert: 1966 / 1971 / 1998  

Abonnentar 

Vassverket har 37 abonnentar, der 3 av desse er gardsbruk og 15 er fritidsbustader. I tillegg er det to 
abonnentar (NAF-hytta) som får råvatn direkte frå kjelda.  

Vasskjelde 

Vasskjelda er Øksefjelltjørna som ligg på ca. kote +515 moh. Det føreligg ikkje tilgjengelige data på 
råvasskvalitet. 

Vassbehandlingsanlegg 

Ved Kjelby ligg vassbehandlingsanlegget, etablert i 1998. Reinseprosessen er felling på trykktankar 
(Astrapool), samt UV-filter. I tillegg er det installert eit naudkloranlegg.  

Det vart utført oppgraderingar for om lag kr 250 000 i 2012-2013 og skifta spyletank i 2016. Aqua & 
Care har årleg service på reinseanlegget.  

Vassverket opplyser at det er god kapasitet på anlegget og at vassprøver syner god vasskvaliteten.  

Det er i Mattilsynet sitt registert berre registrert analyser frå 2014.  

Leidningsnettet 

Leidningsnettet er om lag 4 500 m, og har to reguleringsbasseng; Kjelby (20 m3) på kote 250, og 
Oppdalsøyra (30 m3) på kote 60, samt fire trykkreguleringsventilar. 

Det er opplyst om lite lekkasjar. 

Gebyrnivå og økonomi 

Gebyr er kr 2 900 inkl. mva. Årleg inntekt er kr 900 000, og vassverket har eit lån på            kr 517 000. 

Kommunal overtaking 

Vassverket ynskjer kommunal overtaking.  

4.3.6 Brekke vassverk 

Etablert: 1962, og utbygging i 1963. 

Abonnentar 

Brekke vassverk forsyner 94 bustader, 14 hytter, skule/barnehage, omsorgssenter, Brekkestranda 
Fjordhotell, 7 gardsbruk samt yngeloppdrett og anna næring. 
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Vasskjelde 

Grunnvatn frå lausmassar med god vasskvalitet, litt låg pH. Boreholspumpe har ein kapasitet på 115 
m3 per døgn. 

Vassbehandlingsanlegg 

Vassbehandlingsanlegget består av marmorfilter for pH-justering og UV-anlegg. Vassverket har 
naudstraumsaggregat. Bassenga treng innvendig behandling.  

Drikkevasskvaltiteten er god, sjå Figur 15. 

 

Figur 14 Brekke vassverk – E. coli, Farge og pH - reintvatn 

Leidningsnett 

Leidningsnettet omfattar 5 150 m med PE-leidningar og 920 m med PVC-leidningar. Hovudleidningar 
er Ø 110 mm. Vassverket har eit høgdebasseng på kote 80, og høgstliggjande hus er på kote 65.  

Tilstanden på leidningsnettet er vurdert til å vere bra. Lekkasjemengd ifølgje rapporteringsdata til 
Mattilsynet 12 %.  

Alder på leidningsnett:   1962 – 1970 : 2 190 m 
1971 – 2000 : 2 550 m 
2000 –        : 1 330 m.  
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Gebyrnivå og økonomi 

Årleg gebyr bustad er kr 2 750 inkl. mva, og kr 1 750 inkl. mva for fritidsbustad.  

Næringsdrivande har stipulerte satsar, medan skule/barnehage og omsorgssenter betaler etter målt 
forbruk.  

Driftsinntekter i 2017 var kr 305 000 medan driftskostnader var kr 183 000. Total gjeld pr. 01.01.2018 
var kr 712 000 og bankinnskot utgjorde kr 289 000. 

Kommunal overtaking 

Kommunal overtaking har ikkje vore tema på årsmøta til Brekke vassverk.  

4.3.7 Nordgulfjorden vassverk 

Etablert: 1969 

Abonnentar 

Nordgulfjorden vassverk forsyner abonnentar i området Nordgulen, Tveit og Haveland.  

På det meste forsyner vassverket 100 personar (71 fastbuande samt fritidsbustader). Det er i tillegg 
fleire gardsbruk tilknytt anlegget. 

Vasskjelde 

Vasskjelda er Søre Nordgulvatnet. Vatnet har låg pH og høgt fargetal, samt inneheld ein del bakteriar.  

Vassbehandlingsanlegg 

Reinseanlegg vart etablert med kalkfilter og UV-anlegg i 2000. Membranfilter vart installert i 2009. 
Det er installert driftskontrollsystem med fjernstyring frå mobil eller datamaskin. Tilstanden på 
anlegget er vurdert som bra.  

Det vert produsert om lag 25 m3 vatn per døgn. Høgdebasseng (kote 93) består av to tankar á 40 m3.  

Det er planlagt installert vassmålar i Nordgulen og på Haveland for å overvake vassforbruket.  

Reintvasskvaliteten etter 2010 har vore god, sjå Figur 16.  
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Figur 15 Nordgulfjorden vassverk – E. coli, Farge og pH - reintvatn 

Leidningsnett 

Hovudleidning ut frå reinseanlegg er ein 110 mm PE - leidning. Total lengde på nettet er om lag 3 000 
m, av dette er 2 500m PE-røyr og 500m PVC-røyr. Det har vore utført ein del utskiftingar av leidningar 
dei seinare åra. 

Gebyrnivå og økonomi 

Gebyr er tilsvarande som kommunal vassforsyning. Vassverket har kr 115 000 i gjeld og kr 146 000 i 
bankinnskot.   

Kommunal overtaking 

Nordgulfjorden ynskjer kommunal overtaking.  

4.3.8 Takle vassverk  

Etablert: 1968.  

Abonnentar 

Takle vassverk forsyner 25 abonnentar (17 bustadar, 4 fritidsbustadar, 3 gardsbruk og ein verkstad), 
om lag 40 personer.  

Vasskjelde 

Kjelde med tilsig frå elva frå Midttakleelva. Reserveløysing med råvatn frå Takle kraftstasjon.  
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Vassbehandlingsanlegg 

Anlegget ligg på kote 75, og består av fellingsfilter samt kalksteinsfilter for pH-justering og UV-filter. 
Kapasitet rundt 30 m3 pr. døgn. To reintvassbasseng med totalt volum 157 m3.  

Leidningsnett 

Forsyningsnettet utgjer om lag 2 650m plastrøyr frå 1968, samt 1 100m PE-røyr lagt i perioden 1995-
2002. Dimensjonar er i hovudsak Ø50 – 90mm. Det er ikkje merkbare lekkasjar på nettet. 

Gebyrnivå og økonomi 

Årsgebyr er kr. 4 000 inkl. mva. pr. år for alle abonnentar. Total gjeld pr. 01.01.2018 var kr. 160 000 
og bankinnskot kr. 80 000. 

Kommunal overtaking 

Takle vassverk har søkt om kommunal overtaking.  

4.3.9 Dingja vassverk 

Det finst lite tilgjengelig informasjon om Dingja vassverk.  

Abonnentar 

Dingja vassverk forsyner opptil 85 personar, både fastbuande og fritidsbustader.  

Kommunal overtaking 

Vassverket har meldt at dei ikkje er interessert i kommunal overtaking.  

4.3.10 Brandangersund vassverk 

Etablert: ukjent 

Abonnentar 

Brandangersund vassverk er organisert som et SA og har nærare 80 abonnentar, som utgjer ca. 250 
personar.  

Vassverket forventar auke i tal abonnentar i åra som kjem grunna utarbeiding av ny reguleringsplan 
for området.  

Vasskjelde 

Vasskjelda er Prestevatnet på kote 400. Vasskvaliteten er ifølgje vassverket god og i samsvar med 
regelverk.  

Vassbehandlingsanlegg 

Det er ikkje opplyst om type reinseanlegg, men det er to hygieniske barrierar.  

Ikkje tilgjengeleg vasskvalitetsdata i Mattilsynet sitt system. 
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Leidningsnett 

Frå reinseanlegget går vatnet i sjøleidningar, med i begge retningar langs Brandangersundet.  

Gebyrnivå og økonomi 

Utbygginga er finansiert gjennom låneopptak, og abonnentane betaler ei årleg avgift som dekkjer 
kapitalkostnader og drift.  

Kommunal overtaking 

Vassverket har meldt at dei ikkje er interessert i kommunal overtaking.  
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5 TILTAK / HANDLINGSPLAN 

5.1 Kommunal overtaking av private vassverk 
Overtaking av private vassverk er ein omfattande og ressurskrevjande prosess. Initiativet må kome 
frå eigarane av vassverket, i samsvar med gjeldande vedtekter og forankra i gyldige vedtak frå 
styrande organ. 

Ut i frå ei sjølvstendig vurdering skal kommunen avgjere om det er grunnlag for å overta vassverket, 
og eventuelle vilkår for overtakinga. 

5.1.1 Vektlegging i samband med søknad om overtaking 

Det skal leggjast vekt på fylgjande faktorar når kommunen vurderar søknad om overtaking av private 
vassverk, i prioritert rekkefylgje:  

 Storleik og utvikling av heilårsbusetnad i forsyningsområdet. 
 Sårbare abonnentar (drikkevassforskrifta sin definisjon) tilknytt vassforsyninga. 
 Kommunen sine ressursar til å gjennomføre overtakinga. 
 Næringsutvikling i forsyningsområdet som krev vassforsyning i tråd med krava i 

drikkevassforskrifta.  
 Vassverket si evne til å drifte vassverket / levere drikkevatn i samsvar med 

drikkevassforskrifta. 

5.1.2 Kartlegging og utgreiing i samband med søknad om overtaking 

Kartlegging 

I samband med søknad om overtaking må fylgjande kartleggast: 

 Status og tilstand på anlegg og leidningsnett. 
 Trong for nye investeringar og vedlikehald. 
 Tal og type abonnentar.   
 Gebyrnivå og resultat dei siste tre åra. 
 Verdi på anlegg og leidningsnett samt bankinnskot og gjeld.  
 Rettigheiter til grunn og uttak frå råvasskjelde.  
 Behov for personell ved overtaking og drift. 

Status, tilstand, økonomi og abonnementsgebyr for dei ulike vassverka er grovt omtala i «Kap 4 
Statusomtale». 
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Utgreiingar 

For å ta stilling til om det er aktuelt å overta vassverket må fylgjande utgreiast: 

 Vassverket sitt forsyningsområde med tanke på busetnad og næringsutvikling i samsvar med 
vedtekne planar. 
 

 Tilstandsvurdering av råvasskjelda, råvasskvalitet, vassbehandlingsanlegg og 
distribusjonsnett. Innvesteringsbehov for at standarden på vassverket skal ha eit 
tilfredsstillande nivå. 
 

 Sjølvkostberekningar som syner dei økonomiske konsekvensane av overtakinga. Nivå på 
vassgebyr for å dekke inn investeringar og drift. 
 

 Finansiering av naudsynte tiltak. Vurdere anleggsinnskot frå vassverket sine medlemmar, 
eigne gebyrsoner. 
 

 Kva vil  konsekvensen vere dersom kommunen ikkje overtek vassverket? 

5.1.3 Prosess for kommunal overtaking 

Norsk vann sin rapport 187/2011 «Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 
samvirkeforetak» kapittel 3 skisserar korleis ein kan gjennomføre prosessen. Rapporten skal nyttast 
som styringsverktøy, med mål om ein smidig prosess som vil gjelde for alle partar ved overtakinga.  

Dei ulike trinna i rapporten er som følgjer: 

1. Initiativfasen: Vassverket sender ei formell henvending til kommunen om overtaking.  

2. Vedtak om utgreiing: Rådmann vedtek etablering av prosjekt, og gjev mandat til utgreiing av 
konsekvensar for overtakinga.  

3. Utgreiingsfase: Etablering av prosjektorganisasjon med kommunal prosjektleiing og deltaking 
frå vassverket. Kartlegging og utgreiing av konsekvensar. 

4. Vedtak av intensjonsavtale: På bakgrunn av utgreiinga tek kommunestyret og vassverket 
stilling til om ein skal gå vidare med planlegging og eventuell overtaking. 

5. Planlegge overtaking: Prosjektet planlegg og utarbeidar forslag til avtale og vilkår. 

6. Vedtak om overtaking: Vassverket sitt årsmøte og kommunestyret vedtek overtaking. 

7. Gjennomføring: Dei avtalte tiltaka gjennomførast før formell overtaking. 

I rapporten er det utarbeidd utfyllande mal for avtale mellom kommune og vassverk. 
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5.1.4 Viktige forhold som må avklarast og dokumenterast  

Ved overtaking av vassverk må ein særskilt avklare fylgjande faktorar  

 Kommunen sitt ansvar ovanfor abonnentane 
 Tinglyste avtalar med grunneigarar 
 Grensesnitt mellom kommunale og private leidningar 
 Kva anlegg / utstyr som skal overtakast 
 Tiltak kommunen og vassverket skal gjennomføre innan overtaking 
 Økonomiske vilkår 

 

Dokumentasjon som vassverket må leggja fram: 

 Leidningskart som syner leidningar, stikkleidningar og kummer  
 Dokumentasjon på alle tekniske anlegg og installasjonar 
 Vassverket sine driftsrutinar 
 Tinglyste rettar  
 Vassverket si eigenerklæring vedkomande avvik 
 Eventuelle tilsynsrapportar og pålegg frå mattilsynet. 

5.1.5 Kommunale gebyr ved overtaking av private vassverk 

Ved kommunal overtaking av private vassverk vil abonnentane verte kravde for tilknytingsgebyr etter 
kommunen sitt gebyrregulativ. Dette uavhengig av om dei allereie har betalt tilknytingsgebyr til det 
private vassverket tidlegare. 

Elles visast det til det til kommunen sitt til ein kvar tid gjeldande gebyrregulativ for vatn og avlaup. 

5.2 Tiltak for å auke kapasitet på vassforsyning 

5.2.1 Område Eivindvik 

For å sikre betre vassforsyning i Eivindvik må fylgjande investeringstiltak gjennomførast: 

 Etablere ny hovudkum ved gamle brannstasjon i Midtunvågen som erstatning for 
eksisterande fordelingspunkt ved Høylandsbua. 

 Leggje ekstra leidning Ø160 frå Gryta til ny hovudkum og vidare til der sjøleidning kjem på 
land ved Kyrkjeneset. 

 Vurdere løysing med borehol som alternativ råvasskjelde i samsvar med rapport Asplan Viak 
– Vurdering av grunnvatn som ny vasskjelde til Eivindvik vassverk  (2017.01.20).  

I samband med prosjekt med gang- og sykkelsti frå Prestesundet til skulen, kan ein samstundes, om 
mogeleg, byggje anlegg for vatn og avløp. 

I tillegg legg ein opp til at eldre hovudvassleidningar og kummar vert skifta ut. Dette gjeld fyrst og 
fremst pvc-leidningar i Øvre Stølen bustadfelt. Dette vil inngå i det årlege driftsbudsjettet for den 
kommunale vassforsyninga. 

Figur 16 syner mogelege løysingar for vassleidningar på land og i sjø ved Eivindvik:  
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Figur 16: Mogelege tiltak for vassforsyninga ved Eivindvik 
 

 Eksisterande kum ved Gryta oppgraderast med nye ventilar og mengdemålarar. 
 Ny Ø160 leidning frå Gryta og fram til Kyrkjeneset.  
 Etablere ny kum ved gamle brannstasjon, som erstatning for forgreining på Høylandsbua.  
 Eksisterande Ø75 til Høylandsbua behaldast for forsyning over Haugane.  
 Eksisterande Ø110 skøytast saman med Ø63 som går til Flolid.  
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5.2.2 Område Hovden - Sløvåg og Skipavika 

Det er to alternativ for å auke vassmengd samt betre leveringstryggleiken: 

 Oppgradere forsyninga frå Masfjorden 
 Etablere eiga vassforsyning frå Svardalsvassdraget 

Vidare er det behov for vassforsyning fram til Skipavika Næringspark på kort sikt med opp til 50 m³ 
pr. døgn. Her er alternativa enten med overføring frå Ånneland vassverk eller legge ny sjøleidning frå 
Sløvåg til Skipavika som skissert i kap. 5.2.3. 

Oppgradere forsyninga frå Masfjorden 

For å kunne overføre inntil 1000 m3/d må fylgjande tiltak gjennomførast (Cowi – Kapasitetsberekning 
Masfjorden-Gulen 2014.02.24):  

 Ny sjøleidning Hosteland-Skjelsundet-Straumsvika – ca 5.6 km 
 Ny sjøleidning Straumsvika-Nautesund-Haugsdal – ca 3.4 km 
 Ny pumpestasjon Straumsvika 

 

Figur 17  Nye sjøleidningar i Masfjorden for vatn til Gulen kommune 

 

I 2014 var dette kostnadsrekna til kr 14,0 mill (inkl 20% uføresett), sjå tiltaksplan i Figur   
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Etablere eiga vassforsyning frå Svardalsvassdraget 

I Norconsult sin rapport har ein sett på utbygging med Svardalsvassdraget som kjelde, med følgjande 
hovudelement:  

 Inntaksleidning 
 Framføring av straum 
 Vassbehandlingsanlegg (fargefjerning, pH-justering og hygienisk sikring) 
 Reintvasskapasitet inntil 1500m³ pr døgn 
 Overføringsanlegg til Sløvåg – ca 4 km 

 

 

Figur 18  Utbygging av Litlevatnet vassverk 

I 2011 vart kostnad med dette tiltaket rekna til kr 18.5 mill. eks. høgdebasseng i Sløvåg. I 
tiltaksplanen i Figur 21 er kostnad oppjustert til kr 28.6 mill. på bakgrunn av generell prisstiging m.m. 
for dette alternativet. 

Ein kan fortsatt behalde eksisterande forsyning frå Masfjorden, slik at samla levering vil vere totalt 
1850m³ for dette alternativet. 
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Vurdering av dei to alternativa 

Begge tiltaka krev relativt store investeringar, og driftskostnadane vil i stor grad vere 
kapitalkostnadar i samband med utbygginga. For å halde gebyr på levert vatn innanfor eksisterande 
nivå er ein avhengig av at abonnentane har eit høgt og konstant uttak av produsert vatn.  
 
Kapasitet på vassforsyninga må dimensjonerast etter reelt forbuk då eit overdimensjonert anlegg vil 
gje høge kostnadar pr. mengde levert vatn.  
 
Investeringsplan med utbygging for dei to alternativa er vist i kap. 5.4 

 

Oppgradering av forsyning frå Masfjorden: 
 
Fordelar: 

 Vassforsyninga er etablert og driftsrutinar er på plass. Grunnvatn er i utgangspunktet eit 
betre vatn med behov for mindre reinsing. Det er ikkje behov for å avklare grunnavtaler og 
rettigheiter.  

 
 Tidsperspektiv – Det er mogeleg å oppnå auka vassuttak på kortare tid, då legging av nye 

sjøleidningar har kort anleggstid.  
 

 Tryggleik – Leveringstryggleiken vil aukast ved å legge nye sjøleidningar parallelt med 
eksisterande. Ved bygging av eit nytt og større basseng på kommunegrensen ved Hovden 
kan ein ytterlegare auke leveringstryggleiken. Ei kostnadsdeling mellom Gulen kommune og 
Masfjorden bør vurderast då begge kommunar vil kunne ha nytte av bassenget 3.  

 
 Kostnader – lågare utbyggingskostnader.  

 

Utfordringar: 

 Einsidig forsyning samt lang overføringsveg. 
 

 Utviding av kapasitet ut over 1000 m³ pr. døgn vil kreve større investeringar med tanke på 
auka leidningsdimensjonar og pumpekapasitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Basseng er ikkje med i innvesteringsplanen 
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Eiga vassforsyning frå Svardalsvassdraget: 
 

Fordelar: 

 Langsiktig løysing - I Svardalsvassdraget har kommunen ei vasskjelde som over tid kan 
forsyne heile Sløvåg samt Sandøyna og Mjømna med drikkevatn.  

 
 Tryggleik – Ved forsyning frå Svardalsvassdraget oppnår ein større tryggleik i vassforsyninga. 

Ein vil då ha reservevassløysing frå Masfjorden. 
 

 Kapasitet – Ved forsyning frå Svardalsvassdraget kan ein legge opp til den kapasiteten 
kommunen har behov for innan ein startar utbygginga. Ein vil og vere meir fleksibel med 
tanke på seinare utviding av kapasitet. 

 
 Økonomi – Ved større uttak av vatn vil kostnad pr. m³ produsert vatn vere mindre enn 

alternativet med auka levering frå Masfjorden. 
 

Utfordringar: 

 Større utbyggingskostnad enn alternativet med auka vassforsyning frå Masfjorden. 
 

 Nedbørsfeltet til Svardalsvassdraget er stort. Arealet må sikras gjennom vern i kommunen 
sin arealplan og oppfølging av §4 i drikkevassforskrifta. 

 
 Utbygginga kan ta lenger tid då det her er snakk om ei helt nytt vassforsyningsanlegg. 

 
 

Tilråding 

Utbygging av Svardalsvassdraget vil vere den mest fleksible løysinga dersom ein ynskjer uttak av meir 
enn 1000m³ vatn pr. dag. Det vil vere ein føresetnad at utbygging vert delfinansiert med 
anleggsbidrag eller ein garanti om minsteuttak av vatn frå abonnentane.  

Fylgjande vedtak vart gjort i kommunestyresak 081/18: Gulen kommune vedtek å starte arbeide med 
utarbeide vassforsyning frå Svardalsvatnet / Langevatnet med tanke på auka behov for industrien.  

Det vert starta opp eit prosjekt med tanke forsyning av område Sløvåg – Skipavika frå 
Svardalsvassdraget. 

Som forsyning til Skipavika Næringspark på kort sikt, skal ein sjå på mogelegheit med 
overføringsleidning frå Sløvåg, som vist i kap. 5.2.3. 
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5.2.3 Sjøleidning frå Sløvåg til Sandøy 

Skipavika Næringspark bør forsynast med overføringsleidning frå Sløvåg. Kostnad med denne er 
stipulert til kr 4.4 mill. Delfinansierast ved anleggsbidrag. Forslag til leidningstrase i Figur 19. 

 

Figur 19  Mogleg trase for sjøleidning frå Sløvåg til Sandøy 

5.2.4 Brannvassdekning 

Det er generelt for liten brannvassdekning frå det kommunale vassforsyningsnettet i forhold til krava 
i forskrift om brannforebygging. Sjå statusomtale i kapittel 4.1.1. 

Utbetring av brannvassdekninga i eksisterande forsyningsområde skal skje parallelt med generell 
oppgradering av vassforsyningsnettet, ved at ein vurderar auka leidningsdimensjonar og uttak for 
brannslokking.  

5.2.5 Rehabilitering av eksisterande leidningsnett 

Det er i handlingsplanen sett av årlege beløp til utskifting av kummer og oppgradering av 
leidningsnettet med ein utskiftingstakt på 2%. 

5.2.6 Reservevassforsyning 

Drikkevannsforskriften §9 vedkomande leveringssikkerhet:  

Vassverkseigaren skal leggje til rette for at vassforsyningssystemet kan levere naudvatn til drikke og 
personlig hygiene utan bruk av det ordinære distribusjonssystemet. 
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Kommunen har i dag mogelegheit til å levere drikkevatn med tankbil.  

Reservevassløysing er omtala under kapitla om Eivindvik og vassforsyning Hovden – Sløvåg og 
Skipavika. Det vert vidare tilrådd at Gulen kommune sluttar seg til det arbeidet som er på gang i regi 
av DIHVA om felles løysingar for naudvatn.  

5.3 Teknisk VA-norm 
For å sikre at standarden på utbygging og vedlikehald av kommunale vassforsyningsanlegg er 
tilfredsstillande, skal det utarbeidast ei VA-norm for Gulen kommune i løpet av hovudplanen sin 
periode.  

5.4 Investeringsplan 
Under er det satt opp eit forslag til investeringsplan i Gulen kommune. Merk at tiltaket «Nye 
sjøleidningar i Eivindvik» allereie ligg inne i økonomiplanen. 

Prosjektkostnad = overslag entreprenør kontrakt + 20% usikkerhet + 20% adm. påslag. 

 Usikkerhet dekker uføresette kostnader og tillegg som eventuelt kjem i byggefasen. 
 Adm. påslag dekker kommunen sine interne kostnader, samt kostnader til planlegging og 

byggeleiing. 

Investeringsplan for alternativ med utbygging frå Masfjorden:  

 

Figur 20  Investeringsplan med auka vassforsyning frå Masfjorden 
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Investeringsplan for alternativ med utbygging frå Svardalsvassdraget:  

 

Figur 21 Investeringsplan med nytt vassverk, Litlevatn 
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6 GEBYRFINANSIERING AV KOMMUNALE VASSFORSYNINGSTILTAK 

6.1 Generelt om rammevilkår for finansiering 
Nye utbyggingstiltak skal finansierast gjennom opptak av lån. Investeringar skal normalt avskrivast 
over 20-40 år. Kapitalkostnadane (renter og avskriving) skal dekkast av gebyrinntektene.  
 
Gulen kommune må gjennomføre ein sjølvkostanalyse for å få klarlagd kva investeringstakt som er 
akseptabel for gebyrnivået i kommunen. Store investeringar kan gje ei auke i vassgebyra.  

6.2 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 

Kommunale vass- og avløpsgebyr ikkje skal overstige kommunen sine nødvendige kostnader på vass- 
og avlaupssektoren etter sjølvkostprinsippet. Det er høve til å setje av overskot på fond, men fondet 
skal gå i null i løpet av ein femårsperiode.  

 

 


